OPERATING DASHBOARD — RedPilot AI

Loại mô hình: B2B — doanh nghiệp trả phí thuê bao, đội bảo mật nội bộ của chính họ dùng, không chạm người dùng cuối · **Cập nhật:** 09/10/2026 · Trần Thị Hương – `[MSSV]` **NORTH STAR:** Validated runs/tháng (run trên target thật của khách, báo cáo được khách xác nhận) — hiện tại **0** (chưa có khách) — mục tiêu **80** tại ngày 90

Đèn báo sớm (Leading — nhìn hằng tuần)

Đèn	Hiện	🟢 / 🟡 / 🔴	Nguồn	Báo trước cho
TTFV ⭐ (ký + RoE → khách xác nhận báo cáo đầu tiên)	chưa đo	<30 · 30–60 · >60 ngày	[TB]	POC→paid, Usage depth → NRR
p95 AI Cost/Job ÷ Doanh thu/Job (375k ₫)	~25% (ước tính)	<30% · 30–40% · >40%	[MH] 1	GM → CAC payback
% deal chết ở security/procurement	chưa đo	<10% · 10–20% · >20%	[TB]	POC→paid, Sales cycle

Đèn vận hành (Operating — nhìn hằng tuần/tháng)

Đèn	Hiện	🟢 / 🟡 / 🔴	Nguồn	Báo trước cho
POC → paid	chưa có	≥50% · 35–50% · <35%	[BM] ICONIQ GTM 2026, KT 27/08/2026	NRR, CAC payback
Usage depth (run dùng ÷ quota)	chưa đo	≥60% · 30–60% · <30%	[TB]	NRR
Chi phí triển khai ÷ ACV	chưa đo	<15% · 15–20% · >20%	[MH] 3	CAC payback

Đèn kết quả (Lagging — nhìn hằng quý)

Đèn	Hiện	🟢 / 🟡 / 🔴	Nguồn
NRR	chưa có	≥110% · 100–110% · <100%	[BM] Benchmarkit 2025 (trung vị 101%), KT 27/08/2026
CAC payback ((CAC + triển khai) ÷ lãi gộp/tháng)	8 th (mô hình)	≤11 · 11–12 · >12 tháng	[MH] 2 + [BM] SMB <12, KT 27/08/2026

5 luật quyết định (■ = luật dừng)

1. ■ NẾU TTFV >60 ngày TRÊN 3 khách gần nhất THÌ dừng nhận pilot >1 target, cắt pilot đang chạy về 1 target + 1 bộ kịch bản trong 2 tuần KHÔNG THÌ không tuyển thêm sales, không ký thêm pilot.
2. ■ NẾU >20% deal chết ở security/procurement TRONG 1 quý VÀ ≥5 deal đã đóng THÌ dừng outbound 2 tuần, hoàn thiện Evidence Pack (RoE mẫu, xử lý dữ liệu, mapping ISO/PCI, eval) KHÔNG THÌ không giảm giá để cứu deal.
3. ■ NẾU p95 AI Cost/Job >40% (>150k ₫/run) TRONG 2 tuần liên tiếp VÀ ≥100 run/tuần THÌ dừng bán quota không giới hạn, đặt trần token/run, chuyển recon sang model nhỏ trong sprint tới KHÔNG THÌ không tăng quota, không tăng giá đại trà.
4. NẾU chi phí triển khai >20% ACV TRÊN 3 khách liên tiếp THÌ đóng gói onboarding (template RoE, connector CI, wizard OpenAPI) trong 3 tuần và tính phí setup riêng KHÔNG THÌ không nhận khách mới với cùng giá trọn gói.
5. NẾU usage depth <30% SAU 60 ngày go-live THÌ CS chạy 1 run/tuần cùng đội khách trong 4 tuần, gửi báo cáo sau mỗi run KHÔNG THÌ không upsell, không giảm giá gia hạn tài khoản đó.

Cổng gác 90 ngày (bắt đầu 09/10/2026)

Ngày	Metric (1)	Ngưỡng qua cổng	Bằng chứng	Nếu trượt
30 · 08/11/2026	Pilot đã khởi động có đo (RoE ký + log run/token bật)	≥3 pilot	3 RoE ký, export CRM + log `runs`	FIX: đổi ICP sang fintech có API public
60 · 08/12/2026	TTFV từng pilot	<30 ngày trên ≥2/3 pilot	Bảng TTFV từ 2 timestamp trong app	FIX 1 lần (cắt về 1 target); đã FIX → PIVOT
90 · 07/01/2027	POC → paid	≥50% (≥2/3 pilot ký trả phí)	Hợp đồng ký + Pilot Report có số	Đã FIX → KILL; chưa FIX → PIVOT phân khúc

KILL CRITERIA: Nếu đến 07/01/2027 có dưới 2 trong ≥3 pilot ký trả phí (POC→paid <50%) và TTFV trung vị vẫn >60 ngày sau một lần FIX 30 ngày cắt pilot về 1 target, dừng bán RedPilot AI dạng SaaS cho SME và chuyển runway còn lại (~1,6 tháng hiệu dụng) sang hướng khác.

CHƯA ĐO ĐƯỢC: 🔧 TTFV, usage depth (cần 2 timestamp + cột `report_acknowledged` — có số 08/12/2026) · 🔧 p95 Cost/Job (log token + sandbox theo `run_id` — 23/10/2026) · 🔧 deal chết ở security (`lost_reason` trong CRM — 31/12/2026) · 🔧 chi phí triển khai (timesheet theo khách — 08/12/2026) · ❌ POC→paid (chưa pilot nào kết thúc — 07/01/2027) · ❌ NRR, GM thực, CAC payback thực (cần doanh thu + hoá đơn LLM/cloud theo tenant — 03/2027, NRR 09/2027). Mọi số tài chính hiện là giả định mô hình Day 24/25.

Phụ lục — phép tính [MH] · RedPilot AI

Số liệu đầu vào (từ mô hình tài chính Day 24 & Value Metric / Cost/Job Day 25)

> Số tiền đã nhân cùng một hệ số để ẩn số thật (xem README). Đây là **giả định mô hình**, chưa phải số đo thực tế — sản phẩm chưa có khách trả phí.

Dữ liệu	Giá trị	Đơn vị · kỳ đo	Nguồn
ARPA (ARPU theo tài khoản)	15.000.000	₫ / khách / tháng (gói Team)	Bảng giá Day 25
ACV	180.000.000	₫ / khách / năm = ARPA × 12	Suy ra
Gross Margin mục tiêu (GM)	60%	% doanh thu, gồm LLM + sandbox + hạ tầng	Mô hình Day 24
CAC	72.000.000	₫ / khách mới (sales + POC + marketing)	Mô hình Day 24
CAC Payback mục tiêu	≤ 12	tháng (ngưỡng SMB, HANDBOOK §8.2 mục 11)	Day 24 + [BM]
Runway	9	tháng, tính từ 10/2026	Mô hình Day 24
Value Metric	1 validated run	lượt mô phỏng tấn công hoàn tất trên 1 target trong scope, báo cáo được khách xác nhận; gói Team = 40 run/tháng	Day 25
Doanh thu / Job	375.000	₫ / run = 15.000.000 ÷ 40	Suy ra
Cost/Job	95.000	₫ / run (LLM ≈ 70.000 + sandbox/compute ≈ 25.000) — **ước tính** từ các lượt chạy thử	Day 25

Runway thật sự: sales cycle B2B ≈ 19 tuần ≈ 4,4 tháng ([BM] ICONIQ GTM 2026) → 9 − 4,4 ≈ **4,6 tháng** để chứng minh mô hình. Đây là lý do cổng ngày 90 phải ra quyết định cứng.

Phụ lục [MH] — phép tính

[MH] 1 — p95 AI Cost/Job ÷ Doanh thu/Job (đèn 2)

```
Đầu vào: Doanh thu/Job = 15.000.000 ₫ ÷ 40 run = 375.000 ₫/run
         GM mục tiêu = 60% (GM tính trên COGS = LLM + sandbox/compute, cùng phạm vi với Cost/Job)
         Cost/Job ước tính hiện tại = 95.000 ₫/run
Phép tính: Cost/Job tối đa = 375.000 × (1 − 0,60) = 150.000 ₫/run → 150.000 ÷ 375.000 = 40%
           Ngưỡng vàng = 75% trần = 0,75 × 150.000 = 112.500 ₫ → 30%
           Hiện tại: 95.000 ÷ 375.000 = 25,3% (ước tính, chưa đo p95)
Kết quả → 🟢 < 30% (< 112.500 ₫) · 🟡 30–40% · 🔴 > 40% (> 150.000 ₫)
```

[MH] 2 — CAC tối đa / CAC payback (đèn 8)

```
Đầu vào: ARPA = 15.000.000 ₫/tháng · GM = 60% · CAC payback tối đa = 12 tháng
Phép tính: Lãi gộp/khách/tháng = 15.000.000 × 60% = 9.000.000 ₫
           CAC + triển khai tối đa = 9.000.000 × 12 = 108.000.000 ₫
           CAC mô hình = 72.000.000 ₫ → payback chỉ riêng CAC = 72 ÷ 9 = 8 tháng
           Vàng từ 11 tháng = 99.000.000 ₫ (còn đệm 1 tháng trước trần 12)
Kết quả → 🟢 ≤ 11 tháng (≤ 99 triệu) · 🟡 11–12 tháng · 🔴 > 12 tháng (> 108 triệu ₫ CAC + triển khai)
```

[MH] 3 — Chi phí triển khai ÷ ACV (đèn 6)

```
Đầu vào: Ngân sách thu hồi trong 12 tháng = 108.000.000 ₫ (từ [MH] 2) · CAC = 72.000.000 ₫ · ACV = 180.000.000 ₫
Phép tính: Chi phí triển khai tối đa = 108.000.000 − 72.000.000 = 36.000.000 ₫ → 36 ÷ 180 = 20% ACV
           Xanh: (72 + 27) ÷ 9 = 11 tháng ↔ triển khai 27.000.000 ₫ = 15% ACV
Kết quả → 🟢 < 15% (< 27 triệu ₫) · 🟡 15–20% · 🔴 > 20% (> 36 triệu ₫)
```